



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión – Revisión Comparativa del Diseño vs Prototipo

Autor: Josué Merino Calderón
Fecha: 19 de Septiembre de 2025

Información General

No. Acta: OGF_04			
Fecha: 19/09/2025	Lugar: Vicente Mosquera y Pasaje N57c	Hora Inicial: 18H30	Hora Final: 19H30
Objetivo: Realizar una revisión comparativa entre el diseño actual y la propuesta del prototipo de la plataforma educativa <i>U-LEARNINGCENTER</i> , con el fin de identificar diferencias, evaluar mejoras funcionales y definir ajustes previos al inicio del desarrollo.			
Antecedentes: Durante la semana se completó la documentación técnica del prototipo, definiendo la estructura de módulos, la arquitectura general y los mockups iniciales del panel administrativo. En esta sesión se procedió a contrastar la propuesta del prototipo con la plataforma existente, analizando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en la experiencia de usuario y funcionalidad general.			
Agenda: 1. Revisión general de la documentación técnica del prototipo. 2. Presentación de mockups del panel administrativo. 3. Comparación del diseño actual de la plataforma con la propuesta del nuevo prototipo. 4. Identificación de diferencias funcionales y visuales. 5. Recomendaciones y ajustes previos al inicio de desarrollo. 6. Definición de actividades para la siguiente semana.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se inició la reunión con un resumen de los avances alcanzados, destacando la elaboración completa de la documentación técnica del prototipo y la definición estructural de los módulos.
2	Se presentó el conjunto de mockups del panel administrativo (Anexo mockup_admin_dashboard.png), explicando la disposición de menús, accesos y estructura de navegación general.
3	Se realizó un análisis comparativo entre el diseño actual de la plataforma y la propuesta del nuevo prototipo, evaluando tanto aspectos visuales (diseño responsivo, modernización de interfaz) como técnicos (flujo de autenticación, gestión de cursos y administración).
4	Durante la revisión se identificaron áreas de mejora, tales como simplificar el acceso de usuarios, optimizar la carga de contenido y estandarizar componentes de interfaz para mantener coherencia visual.
5	El Director del Proyecto destacó la importancia de iniciar la próxima fase con una configuración técnica sólida en Next.js y Supabase , garantizando que las funcionalidades iniciales (login, registro y gestión de cursos) estén bien integradas desde el inicio.
6	Finalmente, se establecieron las actividades y objetivos correspondientes a la siguiente semana, orientadas al inicio del desarrollo del prototipo y la implementación de los primeros módulos funcionales.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Iniciar la configuración técnica del entorno de desarrollo utilizando Next.js y Supabase.	Pasante	22/09/2025
Desarrollar el módulo de registro de usuarios, con integración a la base de datos y validación básica.	Pasante	23/09/2025
Implementar el módulo de inicio de sesión (login), asegurando conexión con Supabase Auth.	Pasante	24/09/2025
Diseñar y construir la estructura inicial del módulo de gestión de cursos.	Pasante	25/09/2025

Anexos




Figura 1: Mockup del panel administrativo propuesto para la Plataforma Educativa U-LEARNINGCENTER

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT & Director del
Proyecto de Software

CC: 1715957609

Verónica Villacís

Representante Legal & Gerente de
Marketing

CC: 1714081670

Ednan Josué Merino Calderón

Pasante

CC: 1718972597