



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión Académica

Autor: Josué Merino Calderón

Fecha: 2 de Octubre de 2025

Información General

No. Acta: OGFA_02			
Fecha: 02/10/2025	Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas - Departamento de Ciencias de la Computación	Hora Inicial: 08H00	Hora Final: 08H30
Objetivo: Presentar al tutor académico los avances logrados en la fase inicial de desarrollo del prototipo educativo, incluyendo la implementación de los módulos de registro, autenticación y panel administrativo, así como la integración básica entre ellos.			
Antecedentes: Durante las semanas previas se completaron las actividades de diseño arquitectónico, documentación técnica del prototipo y el desarrollo de los primeros módulos funcionales (registro, login y gestión inicial de cursos). Esta reunión corresponde al primer seguimiento académico formal del proceso de desarrollo.			
Agenda: 1. Revisión de la arquitectura implementada en el prototipo. 2. Presentación de los módulos funcionales desarrollados (registro, login, administración). 3. Revisión del diseño de base de datos en Firestore. 4. Observaciones del tutor sobre estructura y usabilidad. 5. Compromisos para la siguiente etapa de desarrollo.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se presentó la estructura actual del proyecto desarrollada en Next.js , incluyendo la configuración del entorno y la organización de módulos principales.
2	Se mostraron los módulos de registro e inicio de sesión , funcionando correctamente con validación de credenciales y control de roles básicos (estudiante, instructor, administrador).
3	Se revisó el diseño del panel administrativo , el cual ya cuenta con una estructura base para la gestión de usuarios y cursos.
4	Se discutió la integración del backend con Firebase, destacando el uso de colecciones jerárquicas y la planificación de subcolecciones para cursos y usuarios.
5	El tutor sugirió mantener una estructura modular y escalable, y enfatizó la importancia de documentar los endpoints y las interacciones entre componentes.
6	Se acordó continuar con la implementación de la gestión de cursos y usuarios, y preparar un documento técnico actualizado para la próxima revisión.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Completar la implementación del módulo de creación y edición de cursos	Josué Merino Calderón	01/10/2025
Actualizar la documentación técnica del prototipo con la estructura actualizada de Firestore	Josué Merino Calderón	03/10/2025
Revisar la coherencia visual y de navegación entre los módulos desarrollados	Josué Merino Calderón	04/10/2025
Preparar demostración funcional del flujo completo de registro, login y gestión para la próxima reunión académica	Josué Merino Calderón	08/10/2025

Anexos

- Documento de Arquitectura de Software
- Documento de Base de Datos
- Documento de Casos de Uso
- Documento de Documentación Técnica
- Documento de Levantamiento de Requerimientos
- Acta de Reunión 29-08-2025
- Acta de Reunión 05-09-2025
- Acta de Reunión 12-09-2025
- Acta de Reunión 19-09-2025
- Acta de Reunión 29-09-2025

Firmas de aprobación

Ing. Washington Loza Herrera

Tutor Académico

CC: 1713756524

Ednan Josué Merino Calderón

Estudiante

CC: 1718972597