



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión Académica

Autor: Josué Merino Calderón

Fecha: 16 de Octubre de 2025

Información General

No. Acta: OGFA_03			
Fecha: 16/10/2025	Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas - Departamento de Ciencias de la Computación	Hora Inicial: 08H00	Hora Final: 08H30
Objetivo: Evaluar el desarrollo del módulo de gestión de usuarios y la nueva vista de detalle de cursos, verificando la correcta integración con los módulos previos. Además, revisar la documentación de las mejoras aplicadas y establecer los lineamientos para los ajustes finales del prototipo.			
Antecedentes: Tras la reunión del 8 de octubre, se completaron las mejoras de interfaz y usabilidad del sistema, consolidando la navegación general y corrigiendo errores visuales. Durante esta fase se avanzó con la implementación del módulo de gestión de usuarios y la vista detallada de cursos, enfocándose en la funcionalidad del perfil de administrador. Esta reunión tiene como fin validar dichos avances y planificar la última etapa de optimización del prototipo antes de su presentación final.			
Agenda: 1. Revisión de avances en el módulo de gestión de usuarios. 2. Presentación de la vista de detalle de curso. 3. Evaluación de la documentación de mejoras aplicadas. 4. Discusión sobre coherencia entre módulos. 5. Definición de ajustes finales del prototipo. 6. Planificación de la reunión de revisión general.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se presentó el progreso del módulo de gestión de usuarios, el cual permite la administración básica de cuentas y privilegios dentro del prototipo.
2	Se revisó la nueva vista de detalle de curso, destacando su diseño limpio y la correcta visualización de la información académica.
3	El tutor académico resaltó la mejora en la consistencia visual general y sugirió continuar reforzando la alineación de los estilos entre módulos.
4	Se presentó la documentación de las mejoras aplicadas, la cual será incluida dentro del informe técnico del prototipo.
5	Se discutieron observaciones sobre la necesidad de optimizar consultas y simplificar parte del código antes del despliegue final.
6	Se definió que la siguiente semana se centrará en los ajustes finales de diseño, consistencia y optimización del rendimiento del sistema.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Optimizar el código de los módulos desarrollados para mejorar el rendimiento general.	Josué Merino Calderón	23/10/2025
Ajustar el diseño visual y navegación de los módulos para reforzar la coherencia.	Josué Merino Calderón	22/10/2025
Integrar la documentación de mejoras dentro del informe técnico.	Josué Merino Calderón	17/10/2025
Preparar material de revisión para la reunión general de la siguiente semana.	Josué Merino Calderón	20/10/2025

Anexos

- Acta de Reunión 13-10-2025

Firmas de aprobación

Ing. Washington Loza Herrera

Tutor Académico

CC: 1713756524

Ednan Josué Merino Calderón

Estudiante

CC: 1718972597