



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión Académica

Autor: Josué Merino Calderón

Fecha: 23 de Octubre de 2025

Información General

No. Acta: OGFA_04			
Fecha: 23/10/2025	Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas - Departamento de Ciencias de la Computación	Hora Inicial: 08H00	Hora Final: 08H30
Objetivo: Revisar el estado final del prototipo previo a su entrega oficial, validando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, consistencia visual, eficiencia en el código y coherencia general de los módulos del sistema educativo U-LEARNINGCENTER.			
Antecedentes: Durante la semana se trabajó en la optimización del código, refactorización de consultas, y mejoras visuales para garantizar un rendimiento estable y una apariencia uniforme en todos los módulos. Esta reunión tuvo como propósito validar el cumplimiento de dichos ajustes y preparar el entorno para la entrega del prototipo funcional.			
Agenda: 1. Verificación de los ajustes visuales aplicados. 2. Revisión del rendimiento y estabilidad del sistema. 3. Evaluación de la integración entre módulos. 4. Análisis de la documentación técnica actualizada. 5. Aprobación de la entrega del prototipo funcional.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se verificaron los ajustes visuales aplicados en la interfaz del sistema, confirmando la consistencia entre los diferentes módulos y la adecuación a los lineamientos de diseño definidos.
2	Se comprobó la optimización de consultas y funciones críticas, observando una mejora en los tiempos de respuesta y estabilidad general del prototipo.
3	El tutor sugirió validar la escalabilidad del modelo de datos antes del despliegue y documentar el proceso de refactorización realizado.
4	Se revisó la documentación técnica actualizada, verificando la estructura de los módulos y el registro de las mejoras aplicadas.
5	Se acordó que el prototipo está listo para su presentación final, quedando únicamente la validación visual y de rendimiento durante la entrega oficial del 24 de octubre.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Validar consistencia visual final entre módulos.	Josué Merino Calderón	24/10/2025
Revisar documentación técnica y anexos para entrega.	Josué Merino Calderón	24/10/2025
Preparar entorno de entrega del prototipo.	Josué Merino Calderón	24/10/2025
Emitir observaciones para el informe técnico.	Ing. Washington Loza Herrera	24/10/2025

Anexos

- Acta de Reunión 20-10-2025

Firmas de aprobación

Ing. Washington Loza Herrera

Tutor Académico

CC: 1713756524

Ednan Josué Merino Calderón

Estudiante

CC: 1718972597