



U-LEARNINGCENTER

INNOVACION Y APRENDIZAJE PARA TODOS

Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión – Prototipo Versión 1.0

Autor: Josué Merino Calderón
Fecha: 5 de Septiembre de 2025

Información General

No. Acta: OGF_02			
Fecha: 05/09/2025	Lugar: Vicente Mosquera y Pasaje N57c	Hora Inicial: 19H00	Hora Final: 20H00
Objetivo: Presentar los avances generados durante la semana en materia de documentación, diagramas y diseño preliminar de la arquitectura, así como recibir retroalimentación para orientar los próximos pasos en el desarrollo del prototipo de la plataforma educativa U-LEARNINGCENTER.			
Antecedentes: En la primera reunión se revisaron los requerimientos iniciales del sistema. Durante esta semana se avanzó en la elaboración de diagramas de casos de uso, planificación de mejoras y definición preliminar de la arquitectura. Esta segunda reunión se realizó para validar lo trabajado y establecer lineamientos de continuidad.			
Agenda: 1. Bienvenida y repaso breve de la reunión anterior. 2. Presentación del diagrama de casos de uso y actores. 3. Revisión de la planificación de mejoras al prototipo. 4. Presentación del diseño preliminar de la arquitectura. 5. Observaciones, comentarios y ajustes del Director del Proyecto. 6. Definición de compromisos y cierre de la reunión.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se presentó el diagrama de casos de uso, donde se detallaron los actores principales (administrador, instructor y estudiante) y sus interacciones básicas con el sistema.
2	Se revisó la planificación de mejoras, identificando los módulos clave del prototipo y las funcionalidades críticas que deberán priorizarse.
3	Se expuso el diseño preliminar de la arquitectura, mostrando la relación entre frontend (Next.js + TailwindCSS) y el backend provisto por Supabase con base de datos PostgreSQL.
4	El Director del Proyecto realizó observaciones generales sobre la documentación y sugirió ajustes de claridad en la representación de procesos.
5	Se acordó continuar con la documentación detallada de la arquitectura y avanzar en la preparación de entregables para la siguiente fase de desarrollo.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Definición de módulos esenciales para el prototipo (login, registro, cursos, panel de administración) y documentación de sus objetivos	Pasante	08/09/2025
Diseño preliminar de la base de datos	Pasante	10/09/2025
Diseño de interacción de módulos: simulación del comportamiento de los módulos y definición de la comunicación entre ellos y el usuario	Director del Proyecto de Software	11/09/2025

Anexos




Figura 1: Diagrama de Casos de Uso del prototipo propuesto para la Plataforma Educativa U-LEARNINGCENTER




Figura 2: Arquitectura de Software del prototipo propuesto para la Plataforma Educativa U-LEARNINGCENTER

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT & Director del
Proyecto de Software

CC: 1715957609

Verónica Villacís

Representante Legal & Gerente de
Marketing

CC: 1714081670



Firmado electrónicamente por:
**EDNAN JOSUE MERINO
CALDERON**

Validar únicamente con FirmaEC

Ednan Josué Merino Calderón

Pasante

CC: 1718972597