



U-LEARNINGCENTER

INNOVACION Y APRENDIZAJE PARA TODOS

Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión – Prototipo Versión 1.0

Autor: Josué Merino Calderón
Fecha: 12 de Septiembre de 2025

Información General

No. Acta: OGF_03			
Fecha: 12/09/2025	Lugar: Vicente Mosquera y Pasaje N57c	Hora Inicial: 19H00	Hora Final: 20H10
Objetivo: Presentar los avances obtenidos durante la semana en relación con la definición de los módulos del prototipo, el diseño preliminar de la base de datos y la interacción entre módulos, con el fin de validar los progresos alcanzados y recibir retroalimentación del Director del Proyecto.			
Antecedentes: En la reunión anterior se revisó la arquitectura conceptual del sistema. Durante esta semana se trabajó en la definición estructurada de los módulos base, la creación del modelo de colecciones para Firebase y la simulación de la interacción entre componentes del prototipo. Esta reunión tuvo como propósito validar dichos avances y establecer los lineamientos para la documentación técnica que se desarrollará la semana siguiente.			
Agenda: 1. Bienvenida y repaso breve de los avances de la semana. 2. Presentación de los módulos esenciales del prototipo. 3. Exposición del diseño preliminar de la base de datos NoSQL y modelo de colecciones. 4. Análisis de la interacción entre módulos y simulación funcional. 5. Retroalimentación del Director del Proyecto. 6. Definición de compromisos para la siguiente semana.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se dio inicio a la reunión con un resumen general de los objetivos alcanzados durante la semana, enfatizando el cumplimiento del cronograma establecido.
2	Se presentó la definición de los módulos principales del prototipo (<i>login, registro, cursos y panel de administración</i>), junto con la documentación de sus objetivos y alcance funcional.
3	Se mostró el diseño preliminar de la base de datos, explicando la estructura de colecciones de Firebase: USUARIOS, CURSOS, MODULOS, LECCIONES y CERTIFICADOS.
4	Se realizó una simulación de la interacción entre los distintos módulos del sistema, analizando los flujos de comunicación y las dependencias entre componentes.
5	El Director del Proyecto realizó observaciones generales, destacando la coherencia del modelo de colecciones y recomendando continuar con la documentación técnica y la elaboración de mockups para los módulos administrativos.
6	Se definieron las actividades correspondientes a la siguiente semana, enfocadas en la documentación técnica del prototipo y el diseño visual de los paneles administrativos.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Elaborar la documentación técnica inicial del prototipo, registrando la estructura de módulos y lineamientos de arquitectura.	Pasante	15/09/2025
Diseñar los módulos de autenticación y gestión de cursos en Firebase, definiendo campos, funcionalidades y comportamiento esperado.	Pasante	16/09/2025
Desarrollar el mockup del panel administrativo, estableciendo secciones, accesos y navegación general (fase I y II).	Pasante	19/09/2025
Realizar reunión de revisión comparativa entre el diseño actual y el prototipo, identificando mejoras y ajustes.	Director del Proyecto de Software	19/09/2025

Anexos




Figura 1: Modelo de colecciones de Firebase del prototipo de la Plataforma Educativa U-LEARNINGCENTER

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT & Director del
Proyecto de Software

CC: 1715957609

Verónica Villacís

Representante Legal & Gerente de
Marketing

CC: 1714081670



Firmado electrónicamente por:
**EDNAN JOSUE MERINO
CALDERON**
Validar únicamente con FirmaEC

Ednan Josué Merino Calderón

Pasante

CC: 1718972597