



U-LEARNINGCENTER

INNOVACION Y APRENDIZAJE PARA TODOS

Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión – Prototipo Versión 1.0

Autor: Josué Merino Calderón

Fecha: 29 de Agosto de 2025

Información General

No. Acta: OGF_01			
Fecha: 29/08/2025	Lugar: Vicente Mosquera y Pasaje N57c	Hora Inicial: 18H30	Hora Final: 19H30
Objetivo: Presentar los avances de documentación, validación del sistema actual y establecer puntos de mejora para el desarrollo del prototipo de la plataforma educativa U-LEARNINGCENTER.			
Antecedentes: Tras iniciar el proyecto de desarrollo de la plataforma, se ha generado documentación inicial de requerimientos y análisis del sistema actual. Esta reunión sirve para revisar avances y definir próximos pasos con la participación del Director del Proyecto de Software.			
Agenda: 1. Saludo de inicio y presentación del Director del Proyecto. 2. Revisión de la documentación levantada hasta la fecha. 3. Presentación de observaciones sobre el sistema actual. 4. Definición de próximos pasos y responsabilidades. 5. Preguntas y aclaraciones finales. 6. Cierre de la reunión.			

Desarrollo de la Reunión

1	Presentación de la documentación levantada hasta la fecha: requerimientos funcionales y no funcionales, incluyendo prioridades y justificación de cada uno.
2	Validación y retroalimentación sobre la documentación: el Director del Proyecto sugirió ajustes menores en la priorización y claridad de las descripciones.
3	Discusión de las observaciones sobre la lógica del sistema actual y la experiencia de usuario prevista, identificando fortalezas y áreas de mejora que no compliquen el desarrollo inicial.
4	Propuesta de mejoras y planificación preliminar: se acordó elaborar los Diagramas de Casos de Uso y definir la arquitectura del prototipo durante la semana siguiente.
5	Aclaración de dudas y asignación de responsabilidades: se definieron responsables para la elaboración de diagramas, planificación de mejoras y documentación adicional.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Elaboración de Diagrama de Casos de Uso con actores y casos principales	Pasante	01/09/2025
Planificación de mejoras a implementar en el prototipo, identificando módulos clave	Pasante	02/09/2025
Definición preliminar de la arquitectura del prototipo y estructura de módulos	Pasante	04/09/2025
Revisión interna de la documentación y ajustes	Director de Proyecto de Software	05/09/2025

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT & Director del
Proyecto de Software

CC: 1715957609

Verónica Villacís

Representante Legal & Gerente de
Marketing

CC: 1714081670

Ednan Josué Merino Calderón

Pasante

CC: 1718972597