



U-LEARNINGCENTER

INNOVACION Y APRENDIZAJE PARA TODOS

Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión – Prototipo Versión 1.0

Autor: Josué Merino Calderón

Fecha: 03 de Octubre de 2025

Información General

No. Acta: OGF_06			
Fecha: 03/10/2025	Lugar: Vicente Mosquera y Pasaje N57c	Hora Inicial: 18H45	Hora Final: 19H20
Objetivo: Revisar los avances obtenidos durante la semana correspondientes a la implementación del módulo de creación de cursos, incluyendo desarrollo de funcionalidades para agregar, editar y actualizar cursos en el prototipo.			
Antecedentes: Durante la semana anterior se avanzó con la integración de los módulos de login, registro y gestión de cursos, así como con la configuración inicial del entorno de desarrollo. Esta reunión tuvo como propósito validar el funcionamiento del módulo de creación de cursos y establecer los lineamientos para la mejora de la interfaz y la usabilidad.			
Agenda: 1. Revisión del módulo de creación de cursos implementado. 2. Demostración de funcionalidades de agregar y editar cursos. 3. Pruebas de flujo de navegación entre módulos. 4. Retroalimentación del Director del Proyecto. 5. Planificación de mejoras en interfaz y usabilidad para la siguiente semana.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se presentó el módulo de creación de cursos , mostrando la funcionalidad de agregar, editar y actualizar cursos dentro del prototipo.
2	Se realizaron pruebas de navegación entre el módulo de gestión de cursos y los módulos de login y registro, verificando la coherencia de la experiencia de usuario.
3	Se evaluaron aspectos de interfaz y usabilidad, identificando áreas de mejora para aumentar la consistencia visual y la facilidad de navegación.
4	El Director del Proyecto emitió observaciones y sugerencias de mejora, destacando la necesidad de ajustes en diseño, consistencia visual y manejo de estados de la aplicación.
5	Se definieron los lineamientos para la siguiente semana, enfocándose en ajustes de interfaz, corrección de errores y mejoras en la experiencia de usuario.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Realizar ajustes de interfaz, diseño y consistencia visual en el módulo de creación de cursos.	Pasante	06/10/2025
Corregir errores detectados de la navegación entre módulos.	Pasante	06/10/2025
Implementar mejoras de usabilidad en pantallas y navegación general del prototipo.	Pasante	09/10/2025
Revisión de interfaz y feedback final de la semana para ajustes definitivos.	Director del Proyecto de Software	09/10/2025

Anexos




Figura 1: Módulo de Gestión de Cursos - Vista Administrador, incluyendo funcionalidades de creación y edición.

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT & Director del
Proyecto de Software

CC: 1715957609

Verónica Villacís

Representante Legal & Gerente de
Marketing

CC: 1714081670

Ednan Josué Merino Calderón

Pasante

CC: 1718972597