



# **Propuesta de prototipo para plataforma educativa**

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión – Prototipo Versión 1.0

**Autor:** Josué Merino Calderón  
**Fecha:** 12 de Septiembre de 2025

---

## Información General

| No. Acta: OGF_03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha:</b><br>12/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Lugar:</b> Vicente Mosquera y Pasaje N57c | <b>Hora Inicial:</b><br>19H00 | <b>Hora Final:</b><br>20H10 |
| <b>Objetivo:</b> Presentar los avances obtenidos durante la semana en relación con la definición de los módulos del prototipo, el diseño preliminar de la base de datos y la interacción entre módulos, con el fin de validar los progresos alcanzados y recibir retroalimentación del Director del Proyecto.                                                                                                                                                                               |                                              |                               |                             |
| <b>Antecedentes:</b> En la reunión anterior se revisó la arquitectura conceptual del sistema. Durante esta semana se trabajó en la definición estructurada de los módulos base, la creación del modelo de colecciones para Firebase y la simulación de la interacción entre componentes del prototipo. Esta reunión tuvo como propósito validar dichos avances y establecer los lineamientos para la documentación técnica que se desarrollará la semana siguiente.                         |                                              |                               |                             |
| <b>Agenda:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bienvenida y repaso breve de los avances de la semana.</li><li>2. Presentación de los módulos esenciales del prototipo.</li><li>3. Exposición del diseño preliminar de la base de datos NoSQL y modelo de colecciones.</li><li>4. Análisis de la interacción entre módulos y simulación funcional.</li><li>5. Retroalimentación del Director del Proyecto.</li><li>6. Definición de compromisos para la siguiente semana.</li></ol> |                                              |                               |                             |

## Desarrollo de la Reunión

|   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Se dio inicio a la reunión con un resumen general de los objetivos alcanzados durante la semana, enfatizando el cumplimiento del cronograma establecido.                                                                         |
| 2 | Se presentó la definición de los módulos principales del prototipo ( <i>login, registro, cursos y panel de administración</i> ), junto con la documentación de sus objetivos y alcance funcional.                                |
| 3 | Se mostró el diseño preliminar de la base de datos, explicando la estructura de colecciones de Firebase: USUARIOS, CURSOS, MODULOS, LECCIONES y CERTIFICADOS.                                                                    |
| 4 | Se realizó una simulación de la interacción entre los distintos módulos del sistema, analizando los flujos de comunicación y las dependencias entre componentes.                                                                 |
| 5 | El Director del Proyecto realizó observaciones generales, destacando la coherencia del modelo de colecciones y recomendando continuar con la documentación técnica y la elaboración de mockups para los módulos administrativos. |
| 6 | Se definieron las actividades correspondientes a la siguiente semana, enfocadas en la documentación técnica del prototipo y el diseño visual de los paneles administrativos.                                                     |

## Compromisos / Acciones

| COMPROMISO / ACCIÓN                                                                                                                 | RESPONSABLE                       | FECHA TÉRMINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Elaborar la documentación técnica inicial del prototipo, registrando la estructura de módulos y lineamientos de arquitectura.       | Pasante                           | 15/09/2025    |
| Diseñar los módulos de autenticación y gestión de cursos en Firebase, definiendo campos, funcionalidades y comportamiento esperado. | Pasante                           | 16/09/2025    |
| Desarrollar el mockup del panel administrativo, estableciendo secciones, accesos y navegación general (fase I y II).                | Pasante                           | 19/09/2025    |
| Realizar reunión de revisión comparativa entre el diseño actual y el prototipo, identificando mejoras y ajustes.                    | Director del Proyecto de Software | 19/09/2025    |

## Anexos




Figura 1: Modelo de colecciones de Firebase del prototipo de la Plataforma Educativa U-LEARNINGCENTER

## **Firmas de aprobación**

---

**Sandino Jaramillo**

Gerente de IT & Director del  
Proyecto de Software

CC: 1715957609

---

**Verónica Villacís**

Representante Legal & Gerente de  
Marketing

CC: 1714081670

---

**Ednan Josué Merino Calderón**

Pasante

CC: 1718972597