



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión – Prototipo Versión 1.0

Autor: Josué Merino Calderón

Fecha: 20 de Octubre de 2025

Información General

No. Acta: OGF_07			
Fecha: 20/10/2025	Lugar: Vicente Mosquera y Pasaje N57c	Hora Inicial: 18H30	Hora Final: 19H10
Objetivo: Evaluar los avances obtenidos en el desarrollo del módulo de gestión de usuarios, revisión de la vista de detalle de curso y documentación de mejoras aplicadas al prototipo.			
Antecedentes: Durante la semana anterior se implementó y optimizó el módulo de gestión de usuarios, se desarrolló la vista de detalle del curso y se documentaron las mejoras aplicadas en el prototipo. Esta reunión se centró en validar dichos avances, analizar la usabilidad del sistema y definir los ajustes finales previos a la etapa de optimización del código.			
Agenda: 1. Revisión funcional del módulo de gestión de usuarios. 2. Evaluación del diseño y contenido de la vista de detalle de curso. 3. Revisión de la documentación técnica de las mejoras implementadas. 4. Retroalimentación del Director del Proyecto. 5. Planificación de la semana siguiente: ajustes finales y optimización del prototipo.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se presentó el módulo de gestión de usuarios , mostrando la creación, edición y eliminación de cuentas desde la interfaz administrativa.
2	Se revisó la vista de detalle de curso , verificando la correcta presentación de información (título, descripción, instructor, progreso y materiales disponibles).
3	Se analizó la documentación de las mejoras aplicadas al prototipo, garantizando que los cambios realizados se encuentren correctamente registrados y sean coherentes con los lineamientos previos.
4	El Director del Proyecto destacó los avances obtenidos en cuanto a fluidez del sistema y la organización visual, sugiriendo ajustes menores de diseño y navegación.
5	Se acordó realizar una fase de ajustes finales y optimización de código para la siguiente semana, con el objetivo de estabilizar el rendimiento y preparar el prototipo para futuras pruebas.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Ajustar diseño y coherencia visual en el módulo de gestión de usuarios.	Pasante	21/10/2025
Corregir detalles de presentación y navegación en la vista de detalle de curso.	Pasante	22/10/2025
Optimizar código de los módulos principales para mejorar rendimiento general.	Pasante	23/10/2025
Supervisar los ajustes finales y validar el estado del prototipo antes del cierre de iteración.	Director del Proyecto de Software	23/10/2025

Anexos




Figura 1: Módulo de Gestión de Usuarios – Panel Administrativo.




Figura 2: Módulo de Gestión de Usuarios – Panel Administrativo.

Realiza cambios en tu curso aquí. Haz clic en guardar cuando hayas terminado.

Título del Curso

Introducción a la Programación

Descripción

Curso Demo|

Instructores

Jos Instructor

Código del Curso

curso-demo1

Publicar Curso

Hazlo visible para los estudiantes.



Cancelar

Guardar Cambios

Figura 3: Módulo de Gestión de Curso – Panel Administrativo.

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT & Director del
Proyecto de Software

CC: 1715957609

Verónica Villacís

Representante Legal & Gerente de
Marketing

CC: 1714081670

Ednan Josué Merino Calderón

Pasante

CC: 1718972597