



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión Final – Entrega del Prototipo Versión 1.0

Autor: Josué Merino Calderón

Fecha: 24 de Octubre de 2025

Información General

No. Acta: OGF_08			
Fecha: 24/10/2025	Lugar: Vicente Mosquera y Pasaje N57c	Hora Inicial: 18H30	Hora Final: 19H15
Objetivo: Presentar la versión final del prototipo U-LearningCenter, realizar una revisión integral de los módulos implementados y cerrar oficialmente la fase de desarrollo.			
Antecedentes: Durante la semana previa se completaron los módulos principales y se documentaron las mejoras aplicadas. Esta reunión marca la culminación del desarrollo del prototipo, abarcando los ajustes finales de diseño, optimización del código y validación del funcionamiento general del sistema.			
Agenda: 1. Verificación de ajustes finales en diseño y navegación. 2. Revisión de consistencia entre módulos. 3. Validación del rendimiento tras la optimización del código. 4. Presentación del prototipo final funcional. 5. Cierre del proceso de desarrollo y conclusiones.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se realizaron los últimos ajustes visuales del prototipo, corrigiendo detalles menores en la navegación entre módulos y validando la coherencia de los elementos gráficos.
2	Se comprobó la correcta comunicación entre los módulos de gestión de usuarios, cursos y reportes, garantizando consistencia en los datos mostrados.
3	Se llevó a cabo una optimización general del código, mejorando tiempos de carga y eliminando redundancias identificadas durante las pruebas.
4	Se presentó el prototipo final completamente funcional, demostrando el flujo completo del sistema y las principales características implementadas.
5	El Director del Proyecto felicitó el trabajo realizado, destacando la mejora en la estructura, el diseño y la organización técnica alcanzada durante el desarrollo.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Verificar estabilidad final del prototipo y preparar el paquete para entrega.	Pasante	23/10/2025
Realizar respaldo completo del proyecto y documentación asociada.	Pasante	23/10/2025
Validar el cumplimiento de los objetivos del prototipo y cerrar formalmente la iteración.	Director del Proyecto de Software	23/10/2025

Anexos




Figura 1: Prototipo Final – Interfaz Principal de U-LearningCenter - Modo Oscuro




Figura 2: Prototipo Final – Interfaz Principal de U-LearningCenter.

Realiza cambios en tu curso aquí. Haz clic en guardar cuando hayas terminado.

Título del Curso

Introducción a la Programación

Descripción

Curso Demo

Instructores

Jos Instructor

Código del Curso

curso-demo1

Publicar Curso

Hazlo visible para los estudiantes.



Cancelar

Guardar Cambios

Figura 3: Módulo de Gestión de Curso – Panel Administrativo.




Figura 4: Módulo de Gestión de Usuarios – Panel Administrativo.




Figura 5: Módulo de Gestión de Usuarios – Panel Administrativo.

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT & Director del
Proyecto de Software

CC: 1715957609

Verónica Villacís

Representante Legal & Gerente de
Marketing

CC: 1714081670



Ednan Josué Merino Calderón

Pasante

CC: 1718972597