



ACTA DE REUNIÓN
Proyecto: Propuesta de prototipo para plataforma educativa
U-LEARNINGCENTER

Ingeniería de Requisitos

N.º de página:

1 de 2

Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE –
Departamento de Ciencias de la Computación

Fecha: 08-10-2025

No. Acta: OGF_02

Objetivo: *Analizar los avances logrados en la integración general de los módulos del prototipo, con énfasis en las mejoras de interfaz, usabilidad y corrección de errores identificados durante la fase anterior. Además, establecer los lineamientos técnicos y de diseño para el desarrollo del módulo de gestión de usuarios, priorizando la consistencia visual y la experiencia del usuario.*

Hora Inicial:
08H00

Hora Final:
08H30

Antecedentes: *Tras la reunión del 2 de octubre, se realizaron tres jornadas de trabajo orientadas a la optimización de la interfaz y la mejora de la experiencia de usuario dentro del prototipo educativo. Durante este periodo se corrigieron errores menores, se unificaron criterios de navegación y se reforzó la coherencia visual entre módulos. En esta sesión académica se presentan los resultados de dichas mejoras y se proyectan los próximos pasos hacia la implementación del módulo de gestión de usuarios.*

Agenda:

1. Saludo de Inicio.
2. Revisión de la integración general del sistema.
3. Análisis de mejoras en interfaz y usabilidad.
4. Verificación de correcciones aplicadas.
5. Discusión sobre próximos módulos a desarrollar.
6. Asignación de nuevas responsabilidades.
7. Despedida y firma del acta.

Desarrollo:


- 1 Se presentó el progreso alcanzado en la integración general de los módulos desarrollados, destacando la conexión fluida entre las diferentes secciones del sistema.
- 2 Se revisaron los ajustes realizados en la interfaz de usuario, valorando la coherencia visual y la mejora en la navegación general.
- 3 Se discutieron los errores corregidos en la usabilidad del sistema, principalmente relacionados con la experiencia del administrador.
- 4 Se acordó documentar los cambios aplicados a nivel de interfaz y preparar el entorno para el desarrollo del módulo de gestión de usuarios.
- 5 Se enfatizó la importancia de mantener consistencia y trazabilidad en todos los módulos antes de pasar a la siguiente etapa.
- 6 Se presentó el progreso alcanzado en la integración general de los módulos desarrollados, destacando la conexión fluida entre las diferentes secciones del sistema.

COMPROMISO/ACCIÓN


RESPONSABLE

**FECHA
TÉRMINO**

FIRMA

1	Documentar los ajustes aplicados en la interfaz y usabilidad del prototipo	Josué Merino Calderón	16/10/2025	
2	Revisar la coherencia visual y funcional antes de continuar con nuevos módulos	Josué Merino Calderón	16/10/2025	

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Ednan Josué Merino Calderón	Estudiante	ejmerino@espe.edu.ec	098 780 0233	
Washington Loza Herrera	Tutor Académico	wwloza@espe.edu.ec	099 923 8772	