



ACTA DE REUNIÓN
Proyecto: Propuesta de prototipo para plataforma educativa
U-LEARNINGCENTER

Ingeniería de Requisitos


N.º de página:

1 de 2

Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Departamento de Ciencias de la Computación		Fecha: 16-10-2025	No. Acta: OGF_03
Objetivo: <i>Evaluar el desarrollo del módulo de gestión de usuarios y la nueva vista de detalle de cursos, verificando la correcta integración con los módulos previos. Además, revisar la documentación de las mejoras aplicadas y establecer los lineamientos para los ajustes finales del prototipo.</i>		Hora Inicial: 08H00	Hora Final: 08H30
Antecedentes: <i>Tras la reunión del 8 de octubre, se completaron las mejoras de interfaz y usabilidad del sistema, consolidando la navegación general y corrigiendo errores visuales. Durante esta fase se avanzó con la implementación del módulo de gestión de usuarios y la vista detallada de cursos, enfocándose en la funcionalidad del perfil de administrador. Esta reunión tiene como fin validar dichos avances y planificar la última etapa de optimización del prototipo antes de su presentación final.</i>			
Agenda: 1. <i>Saludo de Inicio.</i> 2. <i>Revisión de avances en el módulo de gestión de usuarios.</i> 3. <i>Presentación de la vista de detalle de curso.</i> 4. <i>Evaluación de la documentación de mejoras aplicadas.</i> 5. <i>Discusión sobre coherencia entre módulos.</i> 6. <i>Definición de ajustes finales del prototipo.</i> 7. <i>Planificación de la reunión de revisión general.</i> 8. <i>Despedida y firma del acta.</i>			
Desarrollo:			
1	Se presentó el progreso del módulo de gestión de usuarios, el cual permite la administración básica de cuentas y privilegios dentro del prototipo.		
2	Se revisó la nueva vista de detalle de curso, destacando su diseño limpio y la correcta visualización de la información académica.		
3	El tutor académico resaltó la mejora en la consistencia visual general y sugirió continuar reforzando la alineación de los estilos entre módulos.		
4	Se presentó la documentación de las mejoras aplicadas, la cual será incluida dentro del informe técnico del prototipo.		
5	Se discutieron observaciones sobre la necesidad de optimizar consultas y simplificar parte del código antes del despliegue final.		
6	Se definió que la siguiente semana se centrará en los ajustes finales de diseño, consistencia y optimización del rendimiento del sistema.		
COMPROMISO/ACCIÓN		RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
			FIRMA

1	Optimizar el código de los módulos desarrollados para mejorar el rendimiento general.	Josué Merino Calderón	23/10/2025	
2	Ajustar el diseño visual y navegación de los módulos para reforzar la coherencia.	Josué Merino Calderón	23/10/2025	

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Ednan Josué Merino Calderón	Estudiante	ejmerino@espe.edu.ec	098 780 0233	
Washington Loza Herrera	Tutor Académico	wwloza@espe.edu.ec	099 923 8772	