


	ACTA DE REUNIÓN Proyecto: Propuesta de prototipo para plataforma educativa U-LEARNINGCENTER	Ingeniería de Requisitos	
		N.º de página:	1 de 2

Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Departamento de Ciencias de la Computación		Fecha: 23-10-2025	No. Acta: OGF_04
Objetivo: <i>Revisar el estado final del prototipo previo a su entrega oficial, validando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, consistencia visual, eficiencia en el código y coherencia general de los módulos del sistema educativo U-LEARNINGCENTER.</i>		Hora Inicial: 08H00	Hora Final: 08H30
Antecedentes: <i>Durante la semana se trabajó en la optimización del código, refactorización de consultas, y mejoras visuales para garantizar un rendimiento estable y una apariencia uniforme en todos los módulos. Esta reunión tuvo como propósito validar el cumplimiento de dichos ajustes y preparar el entorno para la entrega del prototipo funcional.</i>			
Agenda: 1. <i>Saludo de Inicio.</i> 2. <i>Verificación de los ajustes visuales aplicados.</i> 3. <i>Revisión del rendimiento y estabilidad del sistema.</i> 4. <i>Evaluación de la integración entre módulos.</i> 5. <i>Análisis de la documentación técnica actualizada.</i> 6. <i>Aprobación de la entrega del prototipo funcional.</i> 7. <i>Despedida y firma del acta.</i>			
Desarrollo:			
1	Se verificaron los ajustes visuales aplicados en la interfaz del sistema, confirmando la consistencia entre los diferentes módulos y la adecuación a los lineamientos de diseño definidos.		
2	Se comprobó la optimización de consultas y funciones críticas, observando una mejora en los tiempos de respuesta y estabilidad general del prototipo.		
3	El tutor sugirió validar la escalabilidad del modelo de datos antes del despliegue y documentar el proceso de refactorización realizado.		
4	Se revisó la documentación técnica actualizada, verificando la estructura de los módulos y el registro de las mejoras aplicadas.		
5	Se acordó que el prototipo está listo para su presentación final, quedando únicamente la validación visual y de rendimiento durante la entrega oficial del 24 de octubre.		
6	Se verificaron los ajustes visuales aplicados en la interfaz del sistema, confirmando la consistencia entre los diferentes módulos y la adecuación a los lineamientos de diseño definidos.		
COMPROMISO/ACCIÓN		RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
1	<i>Validar consistencia visual final entre módulos.</i>	Josué Merino Calderón	28/10/2025
			

2	Revisar documentación técnica y anexos para entrega.	Josué Merino Calderón	28/10/2025	
---	--	-----------------------	------------	---

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Ednan Josué Merino Calderón	Estudiante	ejmerino@espe.edu.ec	098 780 0233	
Washington Loza Herrera	Tutor Académico	wwloza@espe.edu.ec	099 923 8772	