



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Acta de Reunión – Prototipo Versión 1.0

Autor: Josué Merino Calderón
Fecha: 29 de Septiembre de 2025

Información General

No. Acta: OGF_05			
Fecha: 29/09/2025	Lugar: Vicente Mosquera y Pasaje N57c	Hora Inicial: 19H00	Hora Final: 20H05
Objetivo: Revisar los avances obtenidos durante la semana correspondientes al inicio del desarrollo del prototipo, incluyendo la configuración del entorno de trabajo, la implementación de los módulos de registro, login y gestión de cursos, y la integración inicial de estos componentes.			
Antecedentes: Durante la semana anterior se finalizó la documentación técnica del prototipo y se completaron los mockups del panel administrativo. Con base en ello, se inició el desarrollo del sistema utilizando Next.js y Firebase como entorno de backend, avanzando con los módulos fundamentales de autenticación y cursos. Esta reunión tuvo como propósito evaluar la funcionalidad inicial del prototipo y definir los siguientes pasos del desarrollo.			
Agenda: 1. Revisión del entorno de desarrollo configurado. 2. Presentación del módulo de registro de usuarios. 3. Presentación del módulo de login y autenticación. 4. Revisión del módulo de gestión de cursos (estructura inicial). 5. Demostración de la integración básica entre los módulos. 6. Retroalimentación del Director del Proyecto y planificación de mejoras.			

Desarrollo de la Reunión

1	Se inició la reunión con la revisión general del entorno de desarrollo implementado, verificando la correcta configuración del proyecto bajo el framework Next.js y la conexión estable con la base de datos en Firebase .
2	Se presentó el módulo de registro de usuarios , mostrando la funcionalidad de creación de cuentas, validaciones de campos y confirmación mediante correo electrónico.
3	Se expuso el módulo de login , en el cual se validó el flujo de autenticación, manejo de errores y la redirección al panel correspondiente según el rol del usuario.
4	Se revisó el módulo de gestión de cursos , el cual cuenta con la estructura inicial para listar cursos, y acceder a detalles
5	Se realizó una integración inicial de módulos , probando la navegación entre pantallas de registro, login y cursos, garantizando la coherencia de la experiencia de usuario.
6	El Director del Proyecto emitió observaciones respecto a la necesidad de mejorar la gestión de estados y la interfaz del módulo de cursos, sugiriendo comenzar con la implementación de creación y edición de cursos durante la siguiente semana.

Compromisos / Acciones

COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
Optimizar la integración entre los módulos de login, registro y gestión de cursos.	Pasante	30/09/2025
Desarrollar el módulo de creación y edición de cursos, implementando las funcionalidades necesarias para agregar, modificar y actualizar información.	Pasante	02/10/2025
Revisar la interfaz del módulo de cursos para asegurar una experiencia más intuitiva y moderna.	Director del Proyecto de Software	03/10/2025

Anexos




Figura 1: Login Prototipo U-LEARNINGCENTER




Figura 2: Sign Up Prototipo U-LEARNINGCENTER

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT & Director del
Proyecto de Software

CC: 1715957609

Verónica Villacís

Representante Legal & Gerente de
Marketing

CC: 1714081670

Ednan Josué Merino Calderón

Pasante

CC: 1718972597