

	ACTA DE REUNIÓN Proyecto: Propuesta de prototipo para plataforma educativa U-LEARNINGCENTER	Ingeniería de Requisitos	
		N.º de página:	1 de 2

Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Departamento de Ciencias de la Computación		Fecha: 02-10-2025	No. Acta: OGF_01
Objetivo: <i>Presentar los avances logrados en la fase inicial del desarrollo del prototipo educativo, incluyendo la implementación de los módulos de registro, autenticación y panel administrativo, así como la integración básica entre ellos.</i>		Hora Inicial: 08H00	Hora Final: 08H30
Antecedentes: <i>Durante las semanas previas se completaron las actividades de diseño arquitectónico, documentación técnica del prototipo y el desarrollo de los primeros módulos funcionales (registro, login y gestión inicial de cursos). Esta reunión corresponde al primer seguimiento académico formal del proceso de desarrollo.</i>			
Agenda: 1. Saludo de Inicio. 2. Revisión de la arquitectura implementada en el prototipo. 3. Presentación de los módulos funcionales desarrollados (registro, login, administración) 4. Revisión del diseño de base de datos de Firestore. 5. Observaciones del tutor sobre estructura y usabilidad. 6. Compromisos para la siguiente etapa de desarrollo. 7. Análisis de la situación y recomendaciones iniciales del tutor del proyecto. 8. Preguntas y dudas finales. 9. Despedida y firma del acta.			
Desarrollo:			
1	<i>Se presentó la estructura actual del proyecto desarrollada en Next.js, incluyendo la configuración del entorno y la organización de módulos principales.</i>		
2	<i>Se mostraron los módulos de registro e inicio de sesión funcionando correctamente con validación de credenciales y control de roles básicos (estudiante, instructor, administrador).</i>		
3	<i>Se revisó el diseño del panel administrativo el cual ya cuenta con una estructura base para la gestión de usuarios y cursos.</i>		
4	<i>Se discutió la integración del backend con Firebase, destacando el uso de colecciones jerárquicas y la planificación de subcolecciones para cursos y usuarios.</i>		
5	<i>El tutor sugirió mantener una estructura modular y escalable, y enfatizó la importancia de documentar los endpoints y las interacciones entre componentes.</i>		
6	<i>Se acordó continuar con la implementación de la gestión de cursos y usuarios, y preparar un documento técnico actualizado para la próxima revisión.</i>		
COMPROMISO/ACCIÓN		RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
			FIRMA

1	Completar la implementación del módulo de creación y edición de cursos	Josué Merino Calderón	08/10/2025	
---	--	-----------------------	------------	--

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Ednan Josué Merino Calderón	Estudiante	ejmerino@espe.edu.ec	098 780 0233	
Washington Loza Herrera	Tutor Académico	wwloza@espe.edu.ec	099 923 8772	