

	ACTA DE REUNIÓN Proyecto: Propuesta de prototipo para plataforma educativa U-LEARNINGCENTER	Ingeniería de Requisitos	
		N.º de página:	1 de 2

Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Departamento de Ciencias de la Computación		Fecha: 08-10-2025	No. Acta: OGF_02
Objetivo: <i>Analizar los avances logrados en la integración general de los módulos del prototipo, con énfasis en las mejoras de interfaz, usabilidad y corrección de errores identificados durante la fase anterior. Además, establecer los lineamientos técnicos y de diseño para el desarrollo del módulo de gestión de usuarios, priorizando la consistencia visual y la experiencia del usuario.</i>		Hora Inicial: 08H00	Hora Final: 08H30
Antecedentes: <i>Tras la reunión del 2 de octubre, se realizaron tres jornadas de trabajo orientadas a la optimización de la interfaz y la mejora de la experiencia de usuario dentro del prototipo educativo. Durante este periodo se corrigieron errores menores, se unificaron criterios de navegación y se reforzó la coherencia visual entre módulos. En esta sesión académica se presentan los resultados de dichas mejoras y se proyectan los próximos pasos hacia la implementación del módulo de gestión de usuarios.</i>			
Agenda: - Saludo de Inicio. - Revisión de la integración general del sistema. - Análisis de mejoras en interfaz y usabilidad. - Verificación de correcciones aplicadas. - Discusión sobre próximos módulos a desarrollar. - Asignación de nuevas responsabilidades. - Despedida y firma del acta.			
Desarrollo:			
1	Se presentó el progreso alcanzado en la integración general de los módulos desarrollados, destacando la conexión fluida entre las diferentes secciones del sistema.		
2	Se revisaron los ajustes realizados en la interfaz de usuario, valorando la coherencia visual y la mejora en la navegación general.		
3	Se discutieron los errores corregidos en la usabilidad del sistema, principalmente relacionados con la experiencia del administrador.		
4	Se acordó documentar los cambios aplicados a nivel de interfaz y preparar el entorno para el desarrollo del módulo de gestión de usuarios.		
5	Se enfatizó la importancia de mantener consistencia y trazabilidad en todos los módulos antes de pasar a la siguiente etapa.		
6	Se presentó el progreso alcanzado en la integración general de los módulos desarrollados, destacando la conexión fluida entre las diferentes secciones del sistema.		
COMPROMISO/ACCIÓN		RESPONSABLE	FECHA TÉRMINO
			FIRMA

1	<i>Documentar los ajustes aplicados en la interfaz y usabilidad del prototipo</i>	<i>Josué Merino Calderón</i>	<i>16/10/2025</i>	
2	<i>Revisar la coherencia visual y funcional antes de continuar con nuevos módulos</i>	<i>Josué Merino Calderón</i>	<i>16/10/2025</i>	

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
Ednan Josué Merino Calderón	Estudiante	ejmerino@espe.edu.ec	098 780 0233	
Washington Loza Herrera	Tutor Académico	wwloza@espe.edu.ec	099 923 8772	